

Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 9000-0007/2021

Datum: 15.6.2021

OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI

ZADEVA: Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti investicij v Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 in v NRP 2021-2024.

PREDLAGATELJ: Tina Gerbec, županja

PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

PRAVNA OSNOVA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statut Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19)

NAMEN: Sprejem predloga Sklepa o uskladitvi vrednosti investicij v Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 in v NRP 2021-2024.

POROČEVALEC: Metoda Humar, višja svetovalka

PREDLOG: Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagamo, da sprejme naslednji predlog sklepa:

1. V Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 se na postavki 4060062 – Obnove upravnih prostorov in na kartici OB044-21-0001 – Obnova prostorov v stavbi TIC v NRP 2021-2024 uskladi vrednost investicije Obnova prostorov v stavbi TIC, kot sledi:
 - Izvedba gradnje 123.700 EUR z DDV
 - Stroški nadzora 3.200 EUR z DDV
 - Izdelava dokumentacije: 3.808 EUR z DDV.Potrebna dodatna sredstva za izvedbo investicije v višini 43.100 EUR se prerazporedijo s postavke 4160091 - Stolp pod Ježo.
2. V Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 se na postavki 4060062 – Obnove upravnih prostorov in na kartici OB044-21-0004 – Rekonstrukcije in obnove v občinski stavbi v NRP 2021-2024 uskladi vrednost investicije Obnova fasade na občinski stavbi, kot sledi:
 - Izvedba gradnje 73.800 EUR z DDV
 - Stroški nadzora 2.500 EUR z DDV
 - Izdelava dokumentacije: 1.135,60 EUR z DDV.

Potrebna dodatna sredstva za izvedbo investicije v višini 23.800 EUR se prerezporedijo s postavke 4160091 - Stolp pod Ježo.

3. V Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 se na postavki 4060062 – Obnove upravnih prostorov in na kartici OB044-21-0003 – Obnova objekta na Kanalskem Vrhju v NRP 2021-2024 uskladi vrednost investicije Obnova objekta na Kanalskem Vrhju, kot sledi:

- Izvedba gradnje 106.000 EUR z DDV
- Izdelava dokumentacije: 5.185 EUR z DDV.

Potrebna dodatna sredstva za izvedbo investicije v višini 55.200 EUR se prerezporedijo s postavke 4160091 - Stolp pod Ježo.

4. V Veljavnem rebalansu I proračuna občine za leto 2021 se na postavki 4140131 – Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020) in na kartici OB044-19-0010 – Pot miru (program Slovenija-Italija 2014-2020) v NRP 2021-2024 uskladi vrednost investicije Obnova korita na Kambreškem, kot sledi:

- Izvedba obnove 28.004 EUR z DDV

Potrebna dodatna sredstva za izvedbo investicije v višini 6.570 EUR se prerezporedijo s postavke 4140110 - Razvoj turistične infrastrukture.

Tina Gerbec
županja

Obrazložitev: Občinski svet občine je dne, 13.5.2021 sprejel Rebalans I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021. Po sprejetju rebalansa je občinska uprava za nekatere investicije prejela nove popise del oziroma ponudbe izvajalcev, ki odstopajo od potrjenih vrednosti investicij v Načrtu razvojnih programov za več kot 20 %. Razlog za velika odstopanja v vrednosti investicij je splošna gospodarska situacija in težave na slovenskem trgu materiala in storitev, katerih cene so se v primerjavi z začetkom leta bistveno povišale. (Priloga: Dopis Gospodarske zbornice Slovenije Skupnosti občin Slovenije z dne, 14.5.2021)

Spremembe v primerjavi z vrednostmi v rebalansu I:

1. Obnova prostorov v stavbi TIC: planirana sredstva v rebalansu proračuna znašajo:
Izvedba gradnje: 81.300 EUR
Nadzor: 2.500 EUR
Dokumentacija: 5.000 EUR.
Skupaj: 87.608 EUR

Po prejemu novem popisu del so potrebna planirana sredstva za 49 % višja.

2. Obnova fasade na občinski stavbi: planirana sredstva v rebalansu proračuna znašajo:
Izvedba gradnje: 50.000 EUR
Nadzor: 2.500 EUR

Dokumentacija: 1.140 EUR

Skupaj: 53.640 EUR

Po prejeti ponudbi izvajalca so potrebna planirana sredstva za 61 % višja.

3. Obnova objekta na Kanalskem Vrhju: planirana sredstva v rebalansu proračuna:

Izvedba gradnje: 50.800 EUR

Dokumentacija: 5.200 EUR

Skupaj: 56.000 EUR

Po prejetem novem popisu del in ponudbi izvajalca so potrebna planirana sredstva za 99 % višja.

4. Obnova korita na Kambreškem: planirana sredstva v rebalansu proračuna:

Izvedba obnove: **21.425,72 EUR**

Po prejetem novem popisu del so potrebna planirana sredstva za 31% višja.

V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 mora projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % predhodno potrditi občinski svet. Občinskemu svetu zato predlagamo, da sprejme predlagane sklepe o uskladitvi vrednosti investicij.

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE

PARTIZANSKA CESTA 1 2000 MARIBOR

Generalna sekretarka
Jasmina Vidmar

Ljubljana, 14. 5. 2021

Zadeva: Težave na slovenskem trgu gradbenih materialov in surovin zaradi podražitev in pomanjkanja v globalnem svetovnem prostoru

Spoštovana ga. Jasmina Vidmar,

Že od jeseni 2020 tako na svetovnem kot tudi slovenskem trgu naraščajo cene določenih gradbenih materialov in surovin, kot so armaturno železo, cementni in opečni izdelki, bitumenski in polimerni izdelki, vodovodne in kanalizacijske cevi. Drugi problem, ki ga na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS ravno tako zaznavamo od jeseni 2020, pa je tudi izrazito povečano pomanjkanje teh surovin, tako na slovenskem trgu kot tudi na trgu Evropske unije. Vzroki za pojav navedenih negativnih vplivov na trgovino z gradbenim materialom in proizvodi na slovenskem trgu so seveda globalni in so vezani na rast cen osnovnih naravnih surovin, kot sta npr. železo in naftni derivati, do katerih prihaja zaradi zmanjšane proizvodnje zaradi epidemije Covid-19 ter načrtno zmanjšane črpanja nafte v okviru organizacije OPEC na eni strani ter povečanega povpraševanja zaradi ekspanzije investicijskih naložb predvsem na azijskih (Kitajska) in ameriških trgih (ZDA, Kanada), delno pa tudi na evropskem trgu.

Analitične službe GZS v svojih zadnjih ocenah napovedujejo, da se bo dolarska cena energentov v primerjavi z lanskim letom dvignila za 45%, neenergetskih surovin pa za 14%, od tega kovin in drugih naravnih rudnin za 25%. Samo v obdobju januar-marec 2021 se je armaturno železo v povprečju podražilo za 20%, bitumenski proizvodi med 5 in 10%, opečni in keramični proizvodi za 30% ter polimerni izdelki pa med 10 in 15%. To pa so že podatki, ki terjajo razmislek tudi na strani naročnika.

S problematiko tako dviga cen kot tudi težav pri nabavi določenih vrst gradbenega materiala in surovin so se srečala tudi številna slovenska gradbena podjetja, ki so člani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala in ki so nas zaradi tega opozorila na težave pri izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti, ki so jih prevzela še

pred nastankom cenovne in dobavne krize, tako iz vidika prevzetih cen kot tudi iz vidika prevzetih terminskih zavez, ki so jih dala ob podpisu pogodbe.

Številna gradbena podjetja, ki so podpisniki pogodb z naročniki javnega sektorja, kamor spadajo tudi občine, ki svoje investicijske projekte financirajo z javnimi proračunskimi sredstvi ali evropskimi sredstvi, se bojijo, da se jim bodo zaradi navedenih težav vnovčevala finančna zavarovanja za dobro izvedbo in zaračunavale pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Še večji strah pa jim povzročajo drastične podražitve osnovnih gradbenih materialov in surovin. Nepredvideni stroški, ki podjetjem nastajajo zaradi tega, lahko resno ogrozijo poslovanje in obstoj velikega števila predvsem manjših in srednje velikih gradbenih podjetij, pa tudi velikih, s tem pa posledično tudi izgubo delovnih mest in v končni fazi tudi njihov stečaj, kar bi seveda pomenilo zaustavitev del na pogodbeno oddanih projektih. Takšen scenarij, ki je v dani situaciji povsem mogoč, še posebej, če se navedeni problemi na trgu ne bodo stabilizirali, pa prav gotovo za nobenega naročnika ni dober.

Zato vas na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala vljudno prosimo in pozivamo, da pozovete občine, ki so članice Skupnosti občin Slovenije, da v kolikor bodo njihovi pogodbeni izvajalci naleteli na ekonomske težave zaradi nastale situacije na trgu gradbenega materiala in proizvodov, da skupaj z občinskimi strokovnimi službami in njihovimi pogodbenimi partnerji v duhu dobrih, predvsem pa poštenih pogodbenih odnosov, zadeve proučijo in analizirajo s ciljem najti najboljšo rešitev problema tako za njih same kot naročnika kot tudi za njihove pogodbene izvajalce.

V kolikor želite še kakršne koli informacije na to temo, smo Vam vedno na razpolago. Vam pa dajemo pobudo, da se v zvezi s tovrstno, pa tudi drugo problematiko, vezano na razvoj gradbeništva kot ene od najbolj pomembnih gospodarskih panog pri nas, v najkrajšem možnem času sestanemo in se pogovorimo o možnih rešitvah.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.



mag. Gregor Ficko
direktor

Zbornica gradbeništva in
industrije gradbenega materiala

V vednost:

- Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS
- Slovenko Henigman, direktor ZSI
- Vekoslav Korošec, direktor ZI
- Kristijan Mugerli, predsednik UO ZGIGM