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1. OPREDELITEV INVESTITORJA 
      

1. 1. Podatki o investitorju 
� Naziv: Občina Kanal ob Soči  
� Naslov: Trg Svobode 23, 5213 KANAL  
� Matična številka: 5881820 
� Davčna številka: 88 52 46 71 
� Telefon: 05 39 81 200 
� Fax: 05 39 81 223 
� E-mail: obcina.kanal@obcina-kanal.si 
� Odgovorna oseba: Andrej Maffi, župan Občine Kanal ob Soči 
 

LASTNIŠTVO 
Ime lastnika Občina Kanal ob Soči 
Naslov 5213 Kanal 
Vpis v zemljiško knjigo v KO AJBA 
Št. vložka 239  

 
617 
410 
272 

Št. parcele* 7/3 
7/7 
7/1 
10/3 
10/1 

Površina v m2 832 
 
1810 
110 
478 

 
Navedena zemljišča niso v občinski lasti in jih je potrebno odkupiti. 
 
1.2. Izdelovalci   dokumenta identifikacije investicijskega programa : 
      
* Polno ime    :                               Občina Kanal ob Soči ,  
* Naslov         :                               Trg Svobode 23, 5213 KANAL  
* Odgovorna oseba  :                     ŽUPAN ANDREJ MAFFI 
*Skrbnik:    Nataša Peternel 
                                                                                                                                    
1.3. Projektantska organizacija: 
 
* Polno ime    :                              INGOCEP d.o.o. 
 * Naslov         :                             Prvomajska 52, 5000 NOVA GORICA 
 * Odgovorna oseba :                    Teja Črv, inž.grad.                       
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1.4. Organizacija izvajanja: 
 
* Investitor del:                            Občina Kanal ob Soči , Trg svobode 23, 5213 Kanal 
* Skrbnik projekta :                      Nataša Peternel  
* Izvajalec del :                             bo znan po izvedenem javnem naročilui 
, 
* Nadzor          :                             bo znan po izvedenem javnem naročilui 
 
Opomba: v letu 2009 izvedena  I.faza , IZVEDBA PRIKLJUČKA AJBA NA DRŽAVNO  
CESTO G2-103/1008 UŠNIK-PLAVE , ki jio je izvedel  CPG d.d., Industrijska cesta 5, 
5000 Nova Gorica, nadziral pa GH, INŽINIRINGd.o.o., Lig 11, 5213 Kanal 
 
Verifikacija investicijskega programa :  
                                                    Občinski svet Občine Kanal ob Soči, župan, Andrej Maffi 
 
1.5. Bodoči  upravljavec objekta: 
Občina Kanal ob Soči, Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, odgovorna oseba Vinko 
Medvešček. 
 

2.  ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 
2.1. Na lokaciji naselja Ajba ni urejenih avtobusnih postajališč za ustavljanje medkrajevnih 
avtobusov, zato le-ti ustavljajo kar na vozišču oz. v smeri Tolmin delno na makadamskem 
platoju. Glede na to, da je glavna cesta in da hitrost na tem delu ni omejena je tako ustavljanje 
zelo nevarno. Posebej je to izpostavljeno zaradi postankov šolskih avtobusov. Zelo nevarni in 
nepregledni so tudi vsi priključki občinskih cest na državno cesto, tako tudi oba priključka v 
naselju Ajba. 

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE 
 
Z investicijo  v novogradnjo avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo priključkov 
obravnavane ceste s stališča Občine Kanal dosežemo naslednje cilje : 
 
CILJI:  
1. ohranitev prebivalstva v demografsko ogroženih naseljih, 
2. postopno izenačevanje pogojev bivanja na podeželju  in v občinskem središču, 
3. povečanje blagostanja prebivalstva v ekonomskem in ekološkem smislu, 
4. zmanjšanje onesnaževanja okolja in oživitev podeželja. 
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Ugotovimo, da  novogradnja in rekonstrukcija indirektno prispeva k doseganju navedenih 
ciljev in bo imela večstranske pozitivne posledice in sicer:  

 
1. Pridobi varno avtobusno postajališče cestno povezavo . 
2. Izboljša se dostopnost dnevnim delovnim migrantom  iz zaselkov do zaposlitvenega 

središč v občini Kanal, 
3. izboljšanje sanitarno ekoloških in zdravstvenih razmer v naselju Ajba. 

 
Investicija bo imela posredne pozitivne učinke na gospodarski sistem v območju saj se bo z 
izboljšano dostopnostjo in večjim obiskom turistov izboljšal tudi  položaj drugih storitvenih  
dejavnosti na podeželju. 
Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Občine Kanal ob Soči 2007-2011, OB044-
07-0014 in sredstva zanjo so delno zagotovljena v Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 
2010, na proračunski postavki  PP4160150 nakup kmetijskih zemljišč v višini  7.000 EUR in 
PP4130030 priprava investicijske dokumentacije za cestno infrastrukturo –ureditev priključka 
Ajba v višini 5.000 EUR. 
 

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 
Varianta I- brez naložbe-ohranjanje slabše ponudbe za občane in turiste. 
Varianta II-z naložbo: 
Do sedaj so bile obdelane so bile sledeče variante 

1. Ajba-Škalabon … 
2. Ajba …(obdelana lokacija) 
3. Ajba .. novi predlog 

 
Varianta II.1: izdelana celovita projektna dokumentacija (pločniki, JR, avtobusna postajališča) 
v skladu s projektnimi pogoji in pridobljenim soglasjem DRSC. 
 
K izvedbi dokumentacije je pristopila občina s pridobitvijo smernic komisije DRSC dne 
2.4.1997 in zapisnika ogleda lokacij avtobusnih postajališč v Ajbi z dne 31.3.2004. 
Projektna dokumentacija PGD-PZI za ureditev avtobusnih postajališč in pločnikov v Ajbi 
(Škalabon) je bila izdelana februarja 1999. Ker se lastniki parcel niso strinjali s projektom in ni 
bilo mogoče pridobiti soglasja se je investicija zaključila.  
 
 
Varianta II.2:  
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V letu 2004 pa se je naročil idejni projekt izdelan februarja 2004, izdelovalec CPG d.d. v 
vrednosti 437.580,00 sit, oziroma 1.823,25 EUR. Nadalje se je naročilo PZI dokumentacijo. 
Izdelan PZI , datum december 2005, v vrednosti 2.224.275,60 SIT, oziroma 9.267,82 EUR.  
Po takratni projektantski oceni je vrednost investicije 160.000 EUR (brez avtobusnih 
nadstreškov in brez J.R.), izdelovalec CPG d.d.  
 
Projekt ni bil celovit (manjkal načrt JR), nanj nismo imeli soglasja DRSC,  v proračunu za leto 
2006 in 2007 se zanj niso zagotovila sredstva za izgradnjo, za zemljišča smo izvedli z lastniki 
le predhodne dogovore. V letu 2008 smo pričeli zopet dogovarjati z lastniki za odkup parcel. 
Na razgovoru aprila 2008 z lastnikom parc.št.10/2, 10/3 k.o. Ajba, predlagana cena s strani 
lastnika 120,00 EUR/m2 in zahtevana predhodna parcelacija za nas ni bil sprejemljiva. Ker bi 
lastništvo morala urediti DRSC je bila poslana na DRSC obrazložitev za ureditev lastništva na 
državni cesti s DRSC in sicer  v novembru 2008, naslovljeno  na pravno služb ( za parceli 
10/2, 10/3 k.o. Ajba). Hkrati se je poslala tudi vloga na DRSC za pridobitev soglasja k PZI 
dokumentaciji.  

• Geodetski posnetek s certifikatom Idejna zasnova, Pridobivanje proj.pogojev, 
soglasij in gradbenega dovoljenja, Hidrotehnično poročilo, Geomehanske 
raziskave in poročilo, Vodilna mapa, Načrt PGD ravnanja z gradbenimi odpadki, 
Načrt PGD gradbenih konstrukcij-prometna infrastruktura, Načrt PGD gradbenih 
konstrukcij-podporne in oporne konstrukcije, Načrt PGD el.inštalacij in 
el.opreme-JR in NN priključek, Načrt PZI gradbenih konstrukcij-prometna 
infrastruktura, Načrt PZI gradbenih konstrukcij-podporne in oporne konstrukcije, 
Načrt PZI el.inštalacij in el.opreme-JR in NN priključek, Varnostni načrt v PZI. 

Projektno dokumentacijo je še potrebno izdelati in pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 
Varianta II-3 :  Ta varianta se kaže kot pozitivna z vidika uporabnikov krajanov Ajbe, kot 
negativna pa zaradi  stroškov investicije in časovnega zamika pri izvedbi del. 
 
Ker se je v postopku ugotovilo, prva lokacija  se ni izvedla zaradi nasprotovanja lastnikov 
parcele, druga lokacija se je po oceni vrednosti investicije izločila zaradi velike vrednosti 
(200.000 EUR) in ni zajemala celovite ureditve, brez rekonstrukcije priključkov,  občina  menil, 
da pa bi bilo za izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalce primerno rešiti z novim 
predlogom. 
 
Ocene predvidenih variant II-3: 
 -stara projektirana varianta brez JR (obst.popis  
Z  novimi projektantskimi cenami):……………… . 220.000,00eur (vključno z DDV) 
-nova predvidena varianta brez JR 
 (zamik bus postajališča):………………… …   160.000,00eur (vključno z DDV) 



 7 

-priključek Prgonov mlin in priključek v 
novo naselje ……………………………………..    40.000,00eur (vključno z DDV) 
 
 

5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE  
 
5.1 NASLOV :  UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA AJBA IN IZVEDBA 
PRIKLJUČKA AJBA NA DRŽAVNO CESTO G2-103/1008 UŠNIK-PLAVE 
 
5.2 LOKACIJA : 
 
Investicija  se bo izvajala na območju občine  Kanal ob Soči, v KS Kanal, naselje Ajba. 
 
5.3 VREDNOST INVESTICIJE:   
 
Vrednost investicije stalne cene : 
Vrednost projektiranja:      22.440,00 EUR 
Vrednost zemljišč :        15.000 EUR 
Vrednost naložbe (ocena):   200.000,00 EUR 
 
 
Stroški  investicije  DO LETA 2009: 
 
Vrednost investicije tekoče cene : 
Vrednost investicije, dinamika plačil in viri financiranja; 

 
Vrednost investicije v tekočih cenah, skupna vrednost investicije z DDV in  viri 
financiranja: 
Vir financiranja Leto 2004 Leto 2005 Leto 2009 
Proračun Občine Kanal ob Soči 
Skupaj 

1.823,25 9.267,82 9.920,99 

    
Vrednost investicije in projektiranje 1.823,25 9.267,82 1.108,80 
Gradbena dela    7.703,39 
Nakupi zemljišč    
Skupaj 1.823,25 9.267,82 9.920,99 
 

 
5.4 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
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Gradbeno dovoljenje ni še pridobljeno. Zaradi rekonstrukcije podpornih zidov je po ZGO-1B 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

 
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO  
    INVESTICIJO 
 
6.1 Strategija in operativni program izvedbe  objekta  
 
Investicija se izvaja v  okviru celovite ureditve avtobusnih postajališč in priključkov v Ajbi . 
 
6.2.Lokacija s preglednim grafičnim prikazom 
 
Investicija se izvaja na odseku državne ceste G2/103-1008 , od 9+920 do 10+170. 
 
6.3 Opis in obseg del: 
Na lokaciji naselja Ajba ni urejenih avtobusnih postajališč za ustavljanje medkrajevnih 
avtobusov, zato le-ti ustavljajo kar na vozišču oz. v smeri Tolmin delno na makadamskem 
platoju. Glede na to, da je glavna cesta in da hitrost na tem delu ni omejena je tako ustavljanje 
zelo nevarno. Posebej je to izpostavljeno zaradi postankov šolskih avtobusov. Zelo nevarni in 
nepregledni so tudi vsi priključki občinskih cest na državno cesto. 
 
V letu 2009 se je na zahtevo prometnega inšpektorata  izdelal PZI za ureditev preglednosti 
priključka v Ajbi na državno cesto G2-103/1008 Ušnik-Plave v km10,000, izdelovalec CPG 
d.d., v vrednosti 1.108,80 EUR.  Izvedba se je izvedla v letu 2009 v vrednosti 7.703,39 EUR. 
Nadzor GH INŽENIRING. 
 
Ker je projektantska ocena za izvedba investicije zaradi podpornih zidov visoka, smo na 
predlog krajevne skupnosti pristopili k novi izdelavi dokumentacije. Predlagan je zamik 
avtobusne postaje in razširitev priključkov ter izdelava pločnikov z javno razsvetljavo. Glede 
na upoštevanje zahteve DRSC v projektnih pogojih na že izdelan PZI smo pridobili ponudbo 
GPIS Mojca Černe s.p. v vrednosti 22.440,00 EUR. Hkrati  smo naročili parcelacijo na terenu, 
kjer bi se z lastniki dogovorili o predvidenem obsegu posega. Po izvedeni parcelaciji bo 
občina pristopila k odkupu zemljišč. Z DRSC smo se dogovorili, da bo po končani investiciji 
pristopila k parcelaciji in k odkupu pripadajočih zemljišč od občine. 
 
 
7.  ANALIZA IN PRIKAZ STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTA  
 

Planirana struktura stroškov investicije, ki zajema ločeno stroške : 
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Pripravljalnih del  in izvedbe ter izračun finančnih in fizičnih kazalcev je razvidna iz priloge  
 
7.1. FINANČNI IN DRUGI VIRI 

� 7.1.1. FINANČNI PLAN  
 
VIRI SREDSTEV: 
Planirana je naslednja finančna konstrukcija, prikazana v tabeli-za stroške izdelave dokumentacije 
Ocena vrednosti naložbe: 

• izdelava dokumentacije 22.440,00 EUR, 
• odkupi zemljišč  15.000 EUR, 
• izvedba je 200.000,00 EUR. 

 
 
VIR VREDNOST EUR % 

Proračun občine Kanal ob Soči 230.440,00 100 
 

 
 

8. OCENA VPLIVOV PROJEKTA NA OKOLJE 
 
Investicija bo imela negativne vplive na okolje v času gradnje, ko bo povečan promet z 
tovornimi vozili  in s tem povezan hrup. 
Skladno s predpisi bo izvajalec del prilagodil čas prevozov in  gradnje, na način, ki bo najmanj 
oviral prebivalstvo. 
 
 
9. TERMINSKI PLAN 
 
9.1 OPIS IN SEZNAM AKTIVNOSTI  
 
       Izvedene bodo naslednje aktivnosti: 
 
Aktivnost                                                                                          Potreben čas                  
 

1.   Izdelava projektne dokumentacije                       4 mesece 
2.   Usklajevanje izdelane projektne naloge z DRSC           6 mesecev 
2. Javni razpis del in zbiranje ponudb za izvedbo                         2 meseca 
3. Analiza ponudb, izbor izvajalca, uvedba izv. v delo                 1 meseci 

      4.  Gradnja                           3 mesece 



 10 

  Skupaj:              15 mesecev                                                                     
              
9.2 Izračun potrebnega časa: 
 
Ob optimalnem poteku aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti od pridobitve zaprtja finančne 
konstrukcije to je od sprejema proračuna za leto 2011 do zaključka del, ki ga  predvidevamo 
najkasneje  konca leta 2012 .  
 
 

10. KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 
Investitor obravnavane investicije je Občini Kanal ob Soči .  
Skrbništvo in nadzor nad  izvajanjem projekta bo izvajala ustrezna na javnem razpisu izbrana 
strokovna organizacija. 
Objekt bo predan v upravljanje : Režijski obrat Občine Kanal ob Soči. 
 
11. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 
NAČRTOM 
 
Ker je predvidena vrednost investicije v tekočih cenah 223.440,00 EUR.v skladu z določili 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ ni potrebno izdelati nadaljnje investicijske dokumentacije.  
 
 
PRILOGE: 
 

- NRP  (predlog) 
- ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KANAL OB SOČI ..predlog 
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12. SKLEP O POTRDITVI DOKUMENTA NOVELACIJE IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
 
Postopek obravnave od dne _________________   do dne____________________    
 
 
Naziv organa:________________________________    
 
 
 
 
 
Komisija za pregled  in potrditev novelacije investicijskega dokumenta za 
investicijo_______________ 
 
Ki ga je izdelal___________________________ 
Je ta dokument pregledala in ocenjuje, da je investicija primerno prikazana in izvedljiva, kot je 
prikazano v dokumentu ter da so podatki in informacije zadostni, da se lahko pričakuje učinke, 
kot so predvideni. 
 
 
 
Predsednik komisije: _________________________________   
 
 
Član:  __________________________________   
 
 
Član: ___________________________________ 
 
 
 
Datum  sklepa:  __________________   
 
Številka sklepa:  __________________ 


